



Fiskivinnuroyndir 2021-2023

Søla av royktum pelagiskum fiski til heimsmarknaðin

Endalig frágreiðing frá verkætlanini í samband við at verkætlanin er liðug



Innleiðing/Bakgrund

Við hesum verðu latin frágreiðing fyri seinasta partin av verkætlanini “Søla av royktum pelagiskum fiski til heimsmarknaðin”. Verkætlanin er gjørd liðug í 2023, hóast játtanin fyri 2023 ikki var tøk, tá vit sendu okkara seinastu umbøn og frágreiðing inn. Hetta grunda á eina misskiljing millum Sjógæti og Fiskivinnugransking, í samband við umbøn um liðuggerð av síðsta partinum og útgjald. Í skrivinum frá FVG fingur vit tó at vita, at vit kundu søkja um síðsta partin av verkætlanini í ár, og tað byggir hendan umsóknin á.

Verkætlanin byrjaði, sum kunnugt í 2020 við umfatandi út-og umbyggingum av framleiðsluhølum og útgerð á nýkeypta virkinum á Eiði. Sjógæti hevði frammanundan eisini drúgvar royndir við royking av vørum á virkinum á Norðskála, so tí var tað náttúrligt at fara víðari og satsa uppá royktan makrel og sild.

Fyrsti partur av framleiðsluni á Eiði snúði seg um at fáa alt at koyra, soleiðis at úrtøka o.a. kom á eitt nøktandi støði, samstundis sum útgerðin kláraði tann effektivitet, sum ætlaður var.

Málið bleiv rokkið við at byrja við frystum makrel- og sildafløkum. Við hesi framleiðslu vóru gjørdar royndir við royktum vørum, sum eru sendar út til kundar. Vit hava roynt fleiri av vørunum á føroyska marknaðinum eisini, og sendu í seinnu hálvu av 2022 bæði royktan makrel og sild út til føroyskar kundar, sum eitt menningarlið í at røkka víðari til útlenska marknaðin.

Sum nevnt í uppruna-umsóknini, staðfestu vit ein rímligan eftirspurning eftir skin-pakkaðum kølivørum, t.e. at tey royktu fløkini verða pakkað í (modificeret atomsfære). Vanliga er haldføri á royktum makrelflaki uml. 14 dagar, men tá hann er skin-pakkaður, fer haldføri úr 14 upp til 30 dagar. Slík vøra kann tí bjóðast út á allar marknaðir í ES sum kølivøra, sum serliga er áhugavert fyri detail-marknaðin.

Verkætlanin hevur verið sett saman stígvíst, har innleiðandi marknaðarkanningar eru gjørdar, fyri at nágreina tørvin. Síðan verkætlanarbyrjan 2020 og fram til Nov. 2022 vóru nýggjar maskinur útvegaðar og tøkni til hesa framleiðslu. Korona farsóttin gjørdi tað tó sera trupult at menna góða sambond við nýggjar kundar í meira enn 1 ár, m.a. tí at tað ikki bar til at hitta hesar fysiskt. Tí varð nógv av tíðini brúkt til at menna tær vørur, sum hendan verkætlanin tekur útgangsstøði í.

Endamál við verkætlanini

At kanna marknaðaratgongd í ES, Eystur Evropa og Russlandi, og fáa til vege hóskaði tøkni til pakking.
GG: Grundað á støðuna við Russlandi, er bert satsa uppá ES (serliga Týskland) og Eystur Evropa annars.

Lýsing av verkætlanini í síni heild (fleiri ár)

Í sambandi við at lýsa heildina í verkætlanini varð hendan tíðarætlan gjørd (nú dagførd við 2023):

	2021				2022				2023		
	1kv	2kv	3kv	4kv	1kv	2kv	3kv	4kv	1kv	2kv	3kv
Virksemi											
Marknaðarkanningar	X	X		X			X		X	X	
Gera kølirúm						X					
Gera Pakkirúm							X				
Keypa -Pakkimaskinu							X				
Pakning								X	X	X	
Vøruroyndir til útlenskar kundar	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Heilsufrøðiligar vørukanningar v.m.		X	X	X	X	X	X	X	X		
Útvega sáttmálar við útlenskar kundar				X	X			X	X	X	

(grønt = liðugt) (gult = ígongd) (reytt = ikki víst seg gjørligt at røkka undir verandi umstøðum)

Í arbeiðinum við at útvega sáttmálar við útlenskar kundar (niðasta punktið), varð hetta, sum nevnt, útsett nakað orsaka av korona støðuni. Tá ein leverar slíkar krevjandi vørur, er tað neyðugt at mæta kundunum fysiskt, og umrøða vøruna og söluhættir v.m. Hetta var ikki gjørligt meðan samfeløg vóru afturlatin, so tí kom ikki verulig gongd á tann partin fyrr enn í seinnu helvt av 2022. Nevnast kann, at serliga týski marknaðurin sýndist klárur at taka ímóti vøruni, har ætlanin var at fáa eitt samstarv við Horeka v/Carl á Lag. Ætlanin var at byrja við smærri handlum, sum so kunnu skapa gróðrabotn fyri víðari vøkstri. Vøruroyndir eru eisini sendar til aðrar kundar, m.a. í Italia.

Gjøgnum 2023 er marknaðurin tó heilt broyttur. Sum flestu kunnugt, er meginparturin av føroyska makrelinum farin til mjølframleiðslu, grundað á sera lágan prís fyri lidna vøru, og høgan mjølprís. Samstundis er kostnaðarstöðið í Føroyum hækkað nógv, og hesi bæði tingini samanlagt hava viðført, at vit, Sjógæti, fyribils hava valt at steðga við at framleiða makrel og sild til útlenska marknaðin, tí kundarnir klára ikki at gjalda fyri føroyska framleiðslukostnaðin, soleiðis sum marknaðurin er í lýtuni.

Stýrisbólkur og/ella fylgibólkur:

Stýrisbólkur

Navn	Fyritøka/stovnur
Pól Huus Sólstein	North Pelagic
Hans Marius í Byrgi	Sjógæti
Viðkomandi persónur úr samstarvsfyritøku	Supermarknaður í ES

Fylgibólkur

Navn	Fyritøka/stovnur
Símun Hammer	VRG
Poul Huus Sólstein	North Pelagic
Viðkomandi persónur úr samstarvsfyritøku	Supermarknaður í ES

Samstarvsfelagir í Føroyum og uttanlands. Leiklutur og arbeiðsbýti partanna millum.

Stovnur/fyritøka	Persónur	Leiklutur/ábyrgd
VRG	Símun Hammer	Ráðgeving og skjalprógvan
North Pelagic	Poul Huus Sólstein	Søla
Sjógæti	Hans Marius í Byrgi	Framleisla
Supermarknaður í ES / Horeka	Carl á lag	Ikki staðfest endaligt enn.

Verkætlanarúrslit

Arbeiðið við at fáa neyvari vitan um kundar og marknaðir, og vørutørv er rokkið, sum víst omanfyri. Men úrslitið gjøgnum 2023 hevur verið sera neiligt, grundað á nógv broyttu fyrirteytirnar fyri hesum virkseimi. Sjógæti hevur tí fyribils valt at steðga við at framleiða makrel og sild til útlenska marknaðin, sum er sera trupul í lýtuni. Eisini hava norðmenn keypt seg nógv inn í hesa framleiðsu í Pólandi, har kostnaðarstöði er munani lægri enn í Føroyum.

Øll onnur verkætlanarúrslit eru tó rokkin. Pakkmaskinan frá Multivac (Map-Skinn) kom upp at koyra og pakningur eisini útvegaðu. Pakkmaskinan kann eisini brúkast til aðrar vørur úr havinum.

Málið hjá okkum var at verða komin inn í eina handilsketu í ES í 2023. Hetta rukku vit sum nevnt omanfyri ikki – og vit meta ikki at útlit eru fyri hesum í nærmastu framtíð.

Hvussu verða úrslitini miðlaði út til onnur?

Úrslitini hava verið skjalprógvað so hvørt gjøgnum verkætlanina, og miðlaði í føroyskum miðlum, og annars til kundar tá onkrir ‘milestones’ hava verið náddir. Vit høvdu ætlan um at hava opið hús á virkinum ein dag, har fjølmiðlar, samstarvsfelagar og fólk annars kundu síggja hvat vit vóru í gongd við, og hava eisii havt onkrar stovnar og onkrar skúlaklassar inniá virkinum og víst teimum hvat vit eru í gongd við. Men fyribils ber sum sagt ikki til at gera meira á hesum øki í løtuni.

Ávegis samandráttur:

Vit meta framvegis, at hendan verkætlanin hevur givið okkum týðandi vitan um virðisøking av fiski og fiskavørurum – serliga til heimsmarknaðin. Sjógæti harmast sjálvandi, at úrslitið við at røkka út á útlenska marknaðin við okkara vørurum ikki hevur eydnast, men tær royndirnar sum vit hava gjørt, hava viðført stórt fíggjarligt hall fyri okkum. Tá tað ikki ber til at fáa hesa framleiðslu at rigga á einum lønandi grundarlagið, hava vit sæð okkum noydd til at steðga við hesi framleiðsluni fyribils, og konsentrera okkum um heimamarknaðin gjøgnum virkseimið á Norðskála.

Búskaparlig og samfelagslig menning av fiskivinnuni og førleikamenning í øllum liðum:

Í dag er ikki so nógvur førleiki í Føroyum um virðisøking til lidnar pelagiskar vørur. Onki annað føroyskt virkið hevur gjørt júst tað sum vit hava roynt, og tí er hendan vitanin eisini eitt úrslit, sum liggur eftir gjøgnum verkætlanina.

Listi yvir fylgiskjøl:

1. Numo grannskoðaraváttan av beinleiðis útreiðslum til verkætlanina
2. Umsóknarblað um útgjald fyri síðsta part av verkætlanini.

23.

Eiði

07.12.2023

Staður

Dagfesting

SJÓGÆTI


EQ-460 Norðskála
Tlf-Fax 4776000 - 4776001

Undirskrift umsøkjans